

## Energiepolitisches Arbeitsprogramm 2015

Stadt/ Gemeinde/ Landkreis: Landkreis Tuttlingen  
 Zeitraum: 2015-2019

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 - niedrige Priorität

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)

Stand 25.09.2014

Maßnahmennummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahmen	Priorität	Aktivität		nächste Kontrolle*	verantwortlich		einmalige Kosten in €			jährliche Kosten in €			Beschluss erforderlich	Umsetzungsstand August 2014
				Beginn	Fertigstellung		im ET	für Umsetzung*	intern	Zeitaufwand intern	extern	intern	Zeitaufwand intern	extern		
<b>1. Entwicklungsplanung, Raumordnung</b>																
1.1.1	Klimastrategie auf Kommunalebene, Energieperspektiven	Erstellung eines Leitbildes mit mind. qualitativen Aussagen bis 2050 mit Zwischenschritt 2020	1	2014	2015	2015	IKK	Dez. 3	48.000 €		89.000 €				ja	in Bearbeitung
1.1.2	Klimaschutz- und Energiekonzept	Integriertes Klimaschutz- und Energiekonzept	1	2014	2015	2015	IKK	Dez. 3	s.1.1.1		s.1.1.1				ja	in Bearbeitung
1.1.3	Bilanz, Indikatoren-systeme	Erstellung einer fortschreibbaren Energie- und CO2-Bilanz nach Sektoren und Energieträgern	1	2014	2015	2015	IKK	Dez. 3	s.1.1.1		s.1.1.1				ja	in Bearbeitung
1.1.5	Abfallkonzept	Analyse der Stoffströme in der Region und Erstellung eines Gesamtkonzeptes zur weiteren Optimierung der energetischen Verwertung und Vermeidung von Abfall	1	2015	ff.	2015		Dez. 3, Amt 34			*30000 €				ja	wird nicht realisiert. Statt dessen soll ein Deponiekonzept erstellt werden - siehe 6.2.2
1.2.2	Mobilitäts- und Verkehrsplanung	Erstellung einer verkehrsmittelübergreifenden Situations- und Potentialanalyse mit konkreten Aussagen/Strategien/Zielen	1	2014	2015	2015	IKK	Dez. 3, Amt 35	s.1.1.1		s.1.1.1				ja	in Bearbeitung
1.3.1	(Grundstückseigentümerverbindliche Instrumente)	Möglichkeiten der Unterstützung bei der Bauleitplanung hinsichtlich energie- und klimapolitischer Kriterien	1	2014	2015	2015	IKK	Dez. 5, Amt 57	s.1.1.1		s.1.1.1				-	in Bearbeitung
1.4.2	Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren	Ausgabe einer Bauherrenmappe, in elektronischer Form über die Energieagentur Tuttlingen	2	2014	2015	2015		Dez. 5, Amt 57							-	in Bearbeitung
<b>2. Kommunale Gebäude, Anlagen</b>																
2.1.1	Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude	Beschluss, dass sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungen der Einsatz erneuerbarer Energien (Strom, Wärme) planerisch mit Alternativen zu prüfen ist.	2	2014	2014	2014		Dez. 2 / Amt 21	-		-				ja	in 2014 Beschluß abwarten, dann auf erledigt setzen
2.1.2	Bestandsaufnahme, Analyse	Systematische eingehende energietechnische Bestandsaufnahme (ggf. in Verbindung mit Erstellung von Energieausweisen) aller LK-Gebäude mit grober Abschätzung der Einsparpotentiale und Ermittlung von Handlungsschwerpunkten	1	2014	2015	2015	IKK	Dez. 2/Dez. 3	s.1.1.1		s.1.1.1				ja	in Bearbeitung
2.1.3	Controlling, Betriebsoptimierung	Aufbau eines umfassenden kommunalen Energiemanagements mit einem einzelgebäudebezogenen umfassenden jährlichen Energiebericht	1	2014 f	ff.	2015		Dez. 2/Dez. 3							-	in Bearbeitung
2.1.4	Sanierungsplanung / -konzept	Gesamtsanierungsplan	1	2014	2015	2015	IKK	Dez. 2/Dez. 3			s.1.1.1					
2.2.2	Erneuerbare Energie Elektrizität	Vollständiger Einkauf von Ökostrom (eea-Kriterien beachten)		2014	2016	2015							3500-7000 € mehr	ja, erl.	Beschluß vollzogen, Zertifikat ist noch vorzulegen	
<b>3. Ver- und Entsorgung</b>																
<b>4. Mobilität</b>																
4.1.2	Kommunale Fahrzeuge	Erstellung eines Fuhrparkberichtes nach vorliegendem Muster und regelmäßige Evaluierung.	2	2015	2016	2015		Dez. 2/Amt 24					40 h'en		-	ist in Bearbeitung
4.1.2	Kommunale Fahrzeuge	In 2015 erneut ein Spritspartraining anbieten.	2	2015	2015	2015		Dez. 2/Amt 24					20 h'en	1000 € für 22 Teilnehmer		neu im EPAP 2015-2019
4.3.2	Radwegenetz, Beschilderung	Gemeinsames Projekt mit Tourismus GmbH (durchgängiges sicheres Radwegenetz, einheitliche Beschilderung nach FGSV, Integration Fahrrad und ÖPNV, Ausgabe von Radwegekarten)	3			2014		Dez. 3							-	Der FGSV-Standard ist im Landkreis Tuttlingen eingehalten
4.4.1	Qualität des ÖPNV-Angebots	Qualitätsanalyse des ÖPNV-Angebots insbesondere an den Kreisgrenzen und unter dem Aspekt der großräumigen Anbindung, Umweltstandards der ÖPNV-Fahrzeuge	2	2014	2015	2015	IKK	Dez. 3	s.1.1.1		s.1.1.1			-	ja	in Bearbeitung
Maßnahmennummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahmen	Priorität	Aktivität		nächste Kontrolle*	verantwortlich		einmalige Kosten in €			jährliche Kosten in €			Beschluss erforderlich	Umsetzungsstand 2014
				Beginn	Fertigstellung		im ET	für Umsetzung*	intern	Zeitaufwand intern	extern	intern	Zeitaufwand intern	extern		
<b>5. Interne Organisation</b>																
5.1.1	Personalressourcen, Organisation	Personelle Verstärkung im Zuge der Dezernatsumbildung und Neuregelung der Zuständigkeiten in der Verwaltung.	2	2014	2014			Dez. 3/Dez. 2							-	Erledigt. Im Rahmen der Dezernatsumbildung zum 01.01.2014 wurde ein Amt für Energie, Abfallwirtschaft und Straßen und eine Stabsstelle für Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung eingerichtet, die sich mit Energieprojekten befasst.
5.1.1	Personalressourcen, Organisation	Stellenbeschreibung für Personen mit energie- und klimaschutzrelevanten Tätigkeiten	2	2015	2015	2015		Dez. 3/Dez. 2							-	Die Stellenbeschreibungen sind noch offen
5.2.2	Erfolgskontrolle und jährliche Planung	Jährliches Monitoring des eea Prozesses, Aktualisierung des EPAP /Maßnahmenplanes mit Terminen, Prioritäten, Verantwortlichkeiten und Budget, fortlaufender Regelkreis "Ziel-Planung-Realisierung-Kontrolle-Ziel"	1	lfd.		2015		Dez. 3							-	Daueraufgabe

## Energiepolitisches Arbeitsprogramm 2015

Stadt/ Gemeinde/ Landkreis: Landkreis Tuttlingen  
 Zeitraum: 2015-2019

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 - niedrige Priorität

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)

Stand 25.09.2014

Maßnahmennummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahmen	Priorität	Aktivität		nächste Kontrolle*	verantwortlich		einmalige Kosten in €			jährliche Kosten in €			Beschluß erforderlich	Umsetzungsstand August 2014
				Beginn	Fertigstellung		im ET	für Umsetzung*	intern	Zeitaufwand intern	extern	intern	Zeitaufwand intern	extern		
5.2.3	Weiterbildung	Regelmäßige Fortbildung aller Hausmeister, Weiterbildung weiterer Verwaltungsmitarbeiter, z.B. Spritspartraining (Ziel 80 h/Jahr ohne Hausmeisterschulung)	2	lfd.		2015		Dez. 2							-	noch nicht alle Hausmeister werden regelmäßig geschult
5.2.4	Beschaffungswesen	Erstellung einer Beschaffungsrichtlinie für den Landkreis, die u.a. energetische Kriterien und ökologische Aspekte mit berücksichtigt.	2	2015		2015		Dez. 2					60 h'en		-	neu im EPAP 2015-2019
<b>6. Kommunikation, Kooperation</b>																
6.1.1	Konzept für Kommunikation und Kooperation	Kommunikationskonzept bzw. Handlungsstrategie unter Einbindung der wesentlichen örtlichen gesellschaftlichen Akteure	2	lfd.		2015	teilweise über IKK	Dez. 3	s.1.1.1			s.1.1.1			-	Konzept erstellen und für 2015 auch die IKK-Workshops berücksichtigen
6.1.2	Vorbildwirkung, Corporate Identity	Energie- und Klimaschutzaktivitäten (z.B. Leitbild aus IKK) in der Tourismuswerbung und durch die Wirtschaftsförderung stärker kommunizieren. Internet Rubrik Energie-, Klimaschutz und Mobilität	2	2015	2016	2015		Dez. 3, evtl. Schulen							-	teilweise erledigt, Internetauftritt wurde 2014 realisiert
6.2.2	Anderer Landkreise und Regionen	Untersuchung der Erweiterungsmöglichkeiten der Deponie in Talheim in kommunaler Zusammenarbeit mit anderen Landkreisen	1	2015	ff.	2015		Dez. 3, Amt 34							ja	neu im EPAP 2015-2019
6.4.2	Konsumenten, Mieter	Allgemeine Energie- Umwelt- und Klimaschutzinformationen (auch Mobilität) auf der Homepage des Landkreises, Bereitstellung von Berechnungsinstrumenten, mind. 2 Aktionen pro Jahr zu energie-, klima- umweltbezogenen Themen (auch Bereich Mobilität, Land- und Forstwirtschaft relevant) Beispiele: Klimaschutzwochen, Exkursionen, Workshops	1	lfd.	ff.	2015		Dez. 3					ca. 10.000 €		-	2014 wurde eine Homepage zu Energie und Klimaschutz erstellt. Energiewoche des Landkreises 03.02.2014-10.02.2014 (Wanderausstellung im LRA zu Energieeffizienz im Haushalt, Erneuerbare Energien, Energieberatung im LRA, Filmvorführung, Energie-Expertentelefon)
6.4.2	Konsumenten, Mieter	Allgemeine Energie- Umwelt- und Klimaschutzinformationen, (auch Bereich Mobilität, Land- und Forstwirtschaft relevant), Jahresthema "Energie" für 2015 vorgesehen.	1	2015	2015	2015		Dez 03							-	neu im EPAP 2015-2019: Das Jahresthema "Energie" ist für 2015 geplant und wird mit verschiedenen Akteuren, hauptsächlich aus der Verwaltung, umgesetzt
6.5.2	Leuchtturmprojekt	Leuchtturmprojekt aus IKK entwickeln; aktuelles Projekt: Deponiegasverwertung in Kooperation mit Schwarzwald-Baar-Kreis	1	2014	2015	2015	IKK	Dez. 3, Energieteam	s.1.1.1						ja	teilweise umgesetzt