Energiepolitisches Arbeitsprogramm 2016

Stadt/ Gemeinde/ Landkreis: Landkreis Tuttlingen

Zeitraum: 2016-2020 nächstes externe Audit: 07.2018

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 - niedrige Priorität

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)





Stand 26.10.2015

Maß- nahmen- nummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahmen	Priorität	Aktivität		nächste Kontrol-	verantwort- lich		einmalige Kosten in €			jährliche Kosten		in €	Beschluß erforder-	Kommentar / Umsetzungsstand
				Beginn	Fertigstell ung	l le*	im ET	für Umsetzung*	intern	Zeitaufwa nd intern	extern	intern	Zeitaufwa nd intern	extern	lich	Oktober 2015
. Entwickl	lungsplanung, Raumordnung															
1.1.2	Klimaschutz- und Energiekonzept	Umsetzung des Integrierte Klimaschutz- und Energiekonzepts	1	2016	ff.	2016									nein	Beginn 2016, Beschluß in TUA am 07.10.2015 und KT am 22.10.2015 erfolgt
1.1.3	Bilanz, Indikatorensysteme	regelmäßige Erstellung einer fortschreibbaren Energie-und C02-Bilanz nach Sektoren und Energieträgern (spätestens alle 4-5 Jahre)	3	2019	2020	2019					10.000 €- 15.000 €				ja	IKK Maßnahme Nr. 10, relevant ab 2019, zum Punkteerhalt notwendig
	Evaluation von Klimawandeleffekten	spezifische Betroffenheitsanalyse und Bewertung der Effekte des Klimawandels für den Landkreis; ggf. Ableitung einer Strategie und Ermittlung von Handlungsmöglichkeiten zur Minderung des Klimawandels im Landkreis	2	2016	2017	2016	Amt 12,13, 57 und 58	Bachelorarbeit ?			2.000€				nein	
1.2.2	Mobilitäts- und Verkehrsplanung	Integrierte Nahverkehrsplanung mit Fokus auf multimodaler Mobilität für den Landkreis Tuttlingen	1	2016	ff.	2016		Dez. 3, Amt 35			15.000 €				ja	IKK Maßnahme Nr. 5
1.2.2	Mobilitäts- und Verkehrsplanung	Überbetriebliches Mobilitätsmanagement	1	2016	ff.	2016		Dez. 3, KSM Klimaschutzm anagment			4.000€				nein	IKK Maßnahme Nr.6
1.3.1	(Grundstückseigentümer- verbindliche Instrumente)	Entwicklung kommunaler Energienutzungspläne,	2	offen	offen	2016		Dez. 5, Amt 57							nein	IKK Maßnahme Nr. 11, wegen der aktuellen Belastungssituation im Dezernat und Fachamt 57 ist der Zeitpunkt zum Beginn der Maßnahme offengelassen. Wird mit Einstellung des Klimaschutzmanagers angegangen.
1.3.1	(Grundstückseigentümer- verbindliche Instrumente)	Handlungsleitfaden für die Entwicklung klimaschonender Siedlungsstrukturen inkl. Modellprojekt "klimafreundliches Neubaugebiet"	2	offen	offen	2016		Klimaschutzm anagment (KSM)							nein	IKK Maßnahme Nr. 12
. Kommur	nale Gebäude, Anlagen															
2.1.3	Controlling, Betriebsoptimierung	Aufbau und Etablierung eines nachhaltigen Energiemanagements mit Hilfe eines Energiekatasters (was wird wie und wann umgesetzt?)	1	2017	offen	2017		Dez. 2, Amt 21, KSM			75.000 €				ja	IKK Maßnahme Nr.14
2.1.3	Controlling, Betriebsoptimierung	Einführung eines Energiemanagementsystems für kommunale Liegenschaften (Zählerkonzept, Benchmarking, regelm. Energieberichte)	1	2016	ff.	2016		Dez. 2, Amt 21, KSM			60.000€			1.500 €	nein	Maßnahme wird in 2015 begonnen, Maßnahme Nr. 2 IKK. Beschluss ist erfolgt, 56.000 € sind im Haushalt 2015 enthalten und werden bei Bedarf nach 2016 übertragen
2.1.4	Sanierungsplanung / -konzept	Aufstellung eines Sanierungsfahrplans für kreiseigene Liegenschaften, Beschluss im Gremium, dass ein Sanierungsfahrplan aufgestellt wird	1	2017	2018	2017		Dez. 2/Dez. 3, KSM			50.000€				ja	IKK Maßnahme Nr.15
2.1.4	Sanierungsplanung / -konzept	Feinkonzept für Gebäude mit hohem Sanierungspotenzial (abgeleitet aus Sanierungsfahrplan)	1	2018	2019	2018		Dez. 2/Dez. 3			50.000€				ja	IKK Maßnahme Nr.16
2.2.2	Erneuerbare Energie Elektrizität	Weiterere PV-Anlagen auf landkreiseigenen Liegenschften errichten. Ziel: 150 kWp (aktuell vorhanden: 114,6 kWp)	1	2016	2017	2016		Dez. 2, Amt 21, KSM							ja	
2.2.2	Erneuerbare Energie Elektrizität	Weiterer vollständiger Einkauf von Ökostrom (eea-Kriterien beachten) ab 2017 (bestehender Ökostromvertrag läuft bis zum 31.12.2016	1	2016	2017	2016		Dez. 2, Amt 21, KSM							ja	Ökostromvertrag läuft noch bis 31.12.2016, 3500-7000 € Mehrkosten bei der letzten Ausschreibung
. Ver- und	l Entsorgung															
I. Mobilität	t															
	Kommunale Fahrzeuge	Jährliche Erstellung eines Fuhrparkberichtes (Daueraufgabe)	2	2015	ff.	2016		Dez. 2/Amt 24					bis 50 h		nein	Fuhrparkberichte 2013 und 2014 liegen vor
4.1.2	Kommunale Fahrzeuge	In 2017 erneut ein Spritspartraining für LRA-Mitarbeiter anbieten (alle 2 Jahre)	2	2017	ff.	2017		Dez. 2/Amt 20					bis 25 h	1000 € für 22 Teilnehme r	nein	letztes Spritspartraining 2015
4.3.2	Radwegenetz, Beschilderung	Radwegekonzept zum Ausbau und Lückenschluss von Radwegen im Landkreis - unter Fokus multimodale Verkehrsentwicklung fortentwickeln	1	2016	2017	2016		Dez. 3, Amt 34	2.000€	oder	2.000€				nein	IKK Maßnahme Nr.4
4.4.1	Qualität des ÖPNV-Angebots Organisation	Controllingsystem und Qualitätsmanagement wird bei TUTicket aufgebaut	1	2015	2017	2016		Dez. 3, Amt 35					über 100 h		nein	in Bearbeitung

Energiepolitisches Arbeitsprogramm 2016

Stadt/ Gemeinde/ Landkreis: Landkreis Tuttlingen

Zeitraum: 2016-2020

Zeitraum: 2016-202 nächstes externe Audit: 07.2018

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 - niedrige Priorität

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)





Stand 26.10.2015

Maß- nahmen- nummer	Maßnahmentitel	Beschreibung der geplanten Maßnahmen	Priorität	Aktivität		nächste Kontrol-	verantwort- lich		einmalige Kosten in €			jährliche Kosten in €			Beschluß erforder-	Kommentar / Umsetzungsstand
				Beginn	Fertigstell ung	le*	im ET	für Umsetzung*	intern	Zeitaufwa nd intern	extern	intern	Zeitaufwa nd intern	extern	lich	Oktober 2015
5.1.1	, ,	Einführung eines Klimaschutzmanagements, befristete Einstellung eines Klimaschutzmanagers (Beratung in den Gremien/Förderantrag)	1	2016	2016	2016		Dez. 3				25.000 €			ja	IKK Maßnahme Nr. 8, Förderung im Rahmen der Klimaschutzinitiative, 65 % auf 3 Jahre, Beschluss am 22.10.2015 im KT vorgesehen
5.1.1	Personalressourcen, Organisation	Stellenbeschreibung / Dienstanweisungen für Personen mit energie-und klimaschutzrelevanten Tätigkeiten	2	2015	2016	2016		Dez. 3/Dez. 2					bis 100 h		nein	Die Stellenbeschreibungen sind noch offen
5.2.2	Erfolgskontrolle und jährliche Planung	Jährliches Monitoring des eea Prozesses, Aktualisierung des EPAP /Maßnahmenplanes mit Terminen, Prioritäten, Verantwortlichkeiten und Budget, fortlaufender Regelkreis "Ziel-Planung-Realisierung-Kontrolle-Ziel"	1	lfd.	ff.	2016		Dez. 3				5.000€		5.000€	nein	Daueraufgabe, IKK Maßnahme Nr.7 Etablierung handlungsfähiger Strukturen zur Begleitung der Maßnahmenumsetzung - Controlling- konzept ("Klimaschutzbeirat" z.B. im Rahmen von EEA bzw. Energiebeirat EA)
5.2.3	Weiterbildung	Regelmäßige Fortbildung aller Hausmeister, Weiterbildung weiterer Verwaltungsmitarbeiter, z.B. Spritspartraining (Ziel 80 h/Jahr ohne Hausmeisterschulung)	1	lfd.	ff.	2016		Dez. 2					bis 50 h		nein	Daueraufgabe, noch nicht alle Hausmeister werden regelmäßig geschult
5.2.4	Beschaffungswesen	Erstellung einer Beschaffungsrichtlinie für den Landkreis, die u.a. energetische Kriterien und ökologische Aspekte mit berücksichtigt.	2	2015	2016	2016		Dez. 2, Amt 24		bis 100			bis 25 h		ja	Eine regelmäßige Aktualisierung alle drei Jahre ist vorgesehen
6. Kommu	nikation, Kooperation	'			!											
6.1.1	Konzept für Kommunikation und Kooperation	Kommunikationskonzept für 2017/2018 erstellen und Ergebnisse aus Kommunikationskonzept 2015/2016 evaluieren	2	2016	2017	2016		Dez. 3, KSM, Amt 31					bis 50 h		nein	Für 2018 ein erneutes Jahresmotto Energie und Klimaschutz einplanen, Kooperation EA TUT, IKK Maßnahme Nr. 23
6.1.2	Vorbildwirkung, Corporate Identity	Energie- und Klimaschutzaktivitäten (z.B. Leitbild aus IKK) in der Tourismuswerbung und durch die Wirtschaftsförderung stärker kommunizieren. Internet Rubrik Energie-, Klimaschutz und Mobilität	2	2015	2016	2016		Dez. 3, evtl. Schulen			2.500 €				nein	Teilweise erledigt, Internetauftritt wurde 2014 realisiert, 2016 Umstellung auf "responsive Design"
6.2.2	Andere Landkreise und Regionen	Deponiekonzept, Untersuchung der Erweiterungsmöglichkeiten der Deponie in Talheim in kommunaler Zusammenarbeit mit anderen Landkreisen	1	2015	ff.	2016		Dez. 3, Amt 34			30.000€		bis 50 h		nein	Das Konzept ist beauftragt
6.3.1	Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung	Start einer landkreisweiten Kraft-Wärme-Kopplungs-Offensive	1	2016	2018	2016		Dez. 3, KSM, EA TUT						5.000€	nein	IKK Maßnahme Nr. 3
6.4.2	Konsumenten, Mieter	Allgemeine Energie-, Umwelt- und Klimaschutzinformationen (auch Mobilität) auf der Homepage des Landkreises regelmäßig aktualisieren, mind. 2 Aktionen pro Jahr zu energie,- klima- umweltbezogenen Themen (auch Bereich Mobilität, Land- und Forstwirtschaft relvant) Beispiele: Klimaschutzwochen, Exkursionen, Workshops	1	lfd.	ff.	2016		Dez. 3							nein	Das "Jahresthema Energie" wurde 2015 umgesetzt, für 2018 ein erneutes Jahresmotto Energie und Klimaschutz mit verschiedenen Akteuren, hauptsächlich aus der Verwaltung und der EA einplanen
6.5.2	Leuchtturmprojekt	Leuchtturmprojekt entwickeln	1	2016	ff.	2020		Dez. 3, Amt 34, Energieteam						1.000€	nein	Deponiegasprojekt umgesetzt, neue mögliche Projekte: "Haus der Beratung" und ein "Klimaschutzfonds zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen"